

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Paket : Pembangunan Hanggar
Lokasi : Kel. Talang Kelapa, Palembang
Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	MASA PELAKSANAAN																MASA PEMELIHARAAN				
					BULAN KE I				BULAN KE II				BULAN KE III				BULAN KE IV				BULAN KE				
					MINGGU KE				MINGGU KE				MINGGU KE				MINGGU KE								
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	I	II	III	IV	V
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN																								
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	0,91	0,45															0,45					
2	Pembuatan Direksi keet	m2	20,00	1,48		1,48																			
3	Papan Nama Proyek	m2	1,00	0,01	0,01																				
4	Pek. Bongkaran Bangunan Lama	Ls	1,00	0,18	0,18																				
5	Pengukuran Uitzet Awal dan Akhir	Ls	1,00	0,56			0,28													0,28					
6	Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	106,00	2,77	1,39	1,39																			
II	PEKERJAAN LANDSCAPE																								
1	Pembersihan dan Perataan Lahan	m2	9.474,35	9,10			3,03	3,03	3,03																
2	Pek. Cerucuk gelam	m'	497,13	2,96							2,96														
3	Pasangan Geotekstil Woven 250 gr	m2	8.290,24	16,46					8,23	8,23															
4	Pek. Timbunan tanah pilihan dengan pemadatan	m3	3.744,07	43,94					4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39							
5	Galian Saluran	m3	394,13	0,39					0,13	0,13	0,13														
6	Penggalian Kolam	m3	673,51	0,60					0,30	0,30															
7	Pek. Saluran , pas. Batu kali	m3	197,06	14,35								2,87	2,87	2,87	2,87	2,87									
8	Plesteran ad. 1:3	m2	369,87	2,18													0,73	0,73	0,73						
9	Box Culvert 1,5x1,5	M'	7,00	3,23									1,61	1,61											
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN																								
1.	Penerapan SMK	Ls	1,00	0,36	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02					
2	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1,00	0,14															0,07	0,07					
3	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	1,00	0,39	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02					
				100,00																					
	RENCANA FISIK MINGGUAN				2,07	2,91	3,08	3,36	16,14	13,10	7,53	7,31	8,93	8,93	7,31	7,31	5,17	5,17	0,84	0,85					
	RENCANA FISIK KUMULATIF				2,07	4,98	8,06	11,42	27,56	40,66	48,19	55,50	64,43	73,35	80,66	87,97	93,14	98,31	99,15	100,00					

Jl.+Kolonel+Sulaiman+Amin+No...



Telusuri area ini



Masjid Ar. Rofi'ah
Ilyas Lassik
"Tempat ternyaman
beribadah"